

PUBLIC RECONSTRUCTIONS WORKS DURING CAMPAIGN IN KASHAR, TIRANE



Pronari i Objektit	XHEVAHIR HOXHA
Adresa	LAGJIA HOXHA, KASHAR QENDËR
Përshkrim i ndërhyrjes në objekt	GRAFIATO PËR ELEMINIMIN E LAGSHTIRËS
Data e planifikuar për fillimin e punimeve	03.04.2021
Kohëzgjatja e punimeve	3 DITE

PUBLIC RECONSTRUCTIONS WORKS DURING CAMPAIGN IN KASHAR, TIRANE



PUBLIC RECONSTRUCTIONS WORKS DURING CAMPAIGN IN KASHAR, TIRANE



Pronari i Objektit	BESNIK SULAJ
Adresa	XHAMIA KASHARIT
Përshkrim i ndërhyrjes në objekt	NGRITJE XOKOLATURE 1 M, MBI TOKË
Data e planifikuar për fillimin e punimeve	07.04.2021
Kohëzgjatja e punimeve	5 DITE

PUBLIC RECONSTRUCTIONS WORKS DURING CAMPAIGN IN KASHAR, TIRANE

Statusi	
---------	--



PUBLIC RECONSTRUCTIONS WORKS DURING CAMPAIGN IN KASHAR, TIRANE

Pronari i Objektit	BESIM MURATAJ
Adresa	LAGJIA MURATAJ, KASHAR QENDËR
Përshkrim i ndërhyrjes në objekt	SUVATIME TË BRENDASHME DHE TË JASHTME, NË PJESËN E PLASARITUR TË OBJEKTIT
Data e planifikuar për fillimin e punimeve	10.04.2021
Kohëzgjatja e punimeve	6 DITE
Statusi	



Pronari i Objektit	ARTAN ALUKU
---------------------------	-------------

PUBLIC RECONSTRUCTIONS WORKS DURING CAMPAIGN IN KASHAR, TIRANE

Adresa	LAGJIA ALUKU, KASHAR KODËR
Përshkrim i ndërhyrjes në objekt	1. XOGLATURË NË LARTËSINË 50 CM NGA TOKA. 2. KOLLONAT MBAJTËSE DHE MONTIMIN E PORTËS SË HYRJES NË OBJEKTIN E BANESES
Data e planifikuar për fillimin e punimeve	08.04.2021
Kohëzgjatja e punimeve	6 DITE
Statusi	



PUBLIC RECONSTRUCTIONS WORKS DURING CAMPAIGN IN KASHAR, TIRANE

Pronari i Objektit	OSMAN LLESHI
Adresa	BANESA 42, LAGJIA E RE, KASHAR KODËR
Përshkrim i ndërhyrjes në objekt	XOGLATUR DHE KANGJELLA PËR RRETHIMIN E BANESËS.
Data e planifikuar për fillimin e punimeve	02.04.2021
Kohëzgjatja e punimeve	5 DITE
Statusi	



PUBLIC RECONSTRUCTIONS WORKS DURING CAMPAIGN IN KASHAR, TIRANE



Pronari i Objektit	LULËZIM KAMBERI
Adresa	LAGJIA KAMBER, KASHAR KODËR
Përshkrim i ndërhyrjes në objekt	1. MURE MBAJTES ME GURË, NE FORMË TARACE PËR ELIMINIMIN E RRËSHITJES SË TOKËS. 2. RRETHIM BANESE
Data e planifikuar për fillimin e punimeve	05.04.2021
Kohëzgjatja e punimeve	9 DITE
Statusi	

PUBLIC RECONSTRUCTIONS WORKS DURING CAMPAIGN IN KASHAR, TIRANE



Pronari i Objektit	ADRIAN SULAJ
Adresa	LAGJIA SULAJ, KASHAR
Përshkrim i ndërhyrjes në objekt	XOGLATURE NË LARTËSI 60-70 CM DHE RRETHIMIN E PRONËS ME KANGJELLA
Data e planifikuar për fillimin e punimeve	01.04.2021
Kohëzgjatja e punimeve	4 DITE
Statusi	

PUBLIC RECONSTRUCTIONS WORKS DURING CAMPAIGN IN KASHAR, TIRANE



Pronari i Objektit	ARJAN HAJDARI
Adresa	LAGJIA HAJDARI, KASHAR KODËR, PËRBALLE ME PELIKANI SECURITY
Përshkrim i ndërhyrjes në objekt	MBULIMI I SOLETËS ME LLAMARINË NE LARTËSI 30 CM
Data e planifikuar për fillimin e punimeve	05.04.2021
Kohëzgjatja e punimeve	5 DITE
Statusi	

PUBLIC RECONSTRUCTIONS WORKS DURING CAMPAIGN IN KASHAR, TIRANE



Pronari i Objektit	SHKËLQIM KAMBERI
Adresa	LAGJIA KAMBER, KASHAR KODËR
Përshkrim i ndërhyrjes në objekt	SUVATIME TE PJESËS SË JASHTME QË ËSHTË E PASUVATUAR, KAPOTË DHE IZOLIM I TARACËS NGA LAGSHTIRA.
Data e planifikuar për fillimin e punimeve	05.04.2021
Kohëzgjatja e punimeve	5 DITE
Statusi	

PUBLIC RECONSTRUCTIONS WORKS DURING CAMPAIGN IN KASHAR, TIRANE



Pronari i Objektit	PËRPARIM FIQIRI SULAJ
Adresa	MES TË UNIVERS REKLAMA DHE KARBURANTIT STAR, KASHAR
Përshkrim i ndërhyrjes në objekt	GËRMIMI I DHERAVE DERI NË KUOTËN E TROTUARIT PËR 300M
Data e planifikuar për fillimin e punimeve	01.04.2021
Kohëzgjatja e punimeve	3 DITE
Statusi	

PUBLIC RECONSTRUCTIONS WORKS DURING CAMPAIGN IN KASHAR, TIRANE



Pronari i Objektit	KASEM VALISI
Adresa	LAGJJA VALIS, PRANË XHAMISË, KASHAR
Përshkrim i ndërhyrjes në objekt	RRETHIMIN E BANESËS ME AVLLI. TOKA DHE BANESA JANE ME DOKUMENTACION TE RREGULLT PRONËSIE
Data e planifikuar për fillimin e punimeve	25.03.2021
Kohëzgjatja e punimeve	12 DITE
Statusi	

PUBLIC RECONSTRUCTIONS WORKS DURING CAMPAIGN IN KASHAR, TIRANE



Pronari i Objektit	SHPËTIM KEP VALISI
Adresa	RRUGA “LEK DUKAGJINI”, LAGJJA VALIS, KASHAR
Përshkrim i ndërhyrjes në objekt	GRAFIATO, OBJEKT ME LEJE LEGALIZIMI
Data e planifikuar për fillimin e punimeve	25.03.2021
Kohëzgjatja e punimeve	7 DITE

PUBLIC RECONSTRUCTIONS WORKS DURING CAMPAIGN IN KASHAR, TIRANE

Statusi	
---------	--



Pronari i Objektit	QEMAL BETOJA
Adresa	LAGJJA “VALIS”, KASHAR
Përshkrim i ndërhyrjes në objekt	NDËRTIMIN E KASOLLES SË BAGETISË ME MURE DHE MBULESË SANDUIÇ.
Data e planifikuar për fillimin e punimeve	27.03.2020

PUBLIC RECONSTRUCTIONS WORKS DURING CAMPAIGN IN KASHAR, TIRANE

Kohëzgjatja e punimeve	12 DITE
Statusi	



Pronari i Objektit	SHKËLQIM XHEMAL HUTA
Adresa	KODËR MËZEZ

PUBLIC RECONSTRUCTIONS WORKS DURING CAMPAIGN IN KASHAR, TIRANE

Përshkrim i ndërhyrjes në objekt	SUVATIMI I KATIT TË TRETË DHE PJESA MBRAPA OBJEKTIT
Data e planifikuar për fillimin e punimeve	
Kohëzgjatja e punimeve	10 DITË
Statusi	



Pronari i Objektit	PANAJOT NEIM HASA
Adresa	KODËR MËZEZ
Përshkrim i ndërhyrjes në objekt	BASHKIMI I SOLETES ME MURIN

PUBLIC RECONSTRUCTIONS WORKS DURING CAMPAIGN IN KASHAR, TIRANE

Data e planifikuar për fillimin e punimeve	
Kohëzgjatja e punimeve	10 DITË
Statusi	



Pronari i Objektit	PANDELI BAJRAM HOXHA
Adresa	KODËR MËZEZ
Përshkrim i ndërhyrjes në objekt	NDËRTIMI I SHKALLËVE PËR HYRJEN NË KAT TË DYTË

PUBLIC RECONSTRUCTIONS WORKS DURING CAMPAIGN IN KASHAR, TIRANE

Data e planifikuar për fillimin e punimeve	
Kohëzgjatja e punimeve	10 DITË
Statusi	



PUBLIC RECONSTRUCTIONS WORKS DURING CAMPAIGN IN KASHAR, TIRANE

Pronari i Objektit	Bajram Loçka
Adresa	Yrshek
Përshkrim i ndërhyrjes në objekt	Garazhd me profile metalike
Data e planifikuar për fillimin e punimeve	30.03.2021
Kohëzgjatja e punimeve	5 ditë pune
Statusi	



**PUBLIC RECONSTRUCTIONS WORKS DURING CAMPAIGN
IN KASHAR, TIRANE**

Pronari i Objektit	Ramazan Shoku Cel:068 20 87 973
Adresa	Rr. “Nozllaku”, Yrshek
Përshkrim i ndërhyrjes në objekt	Mbulim çatie
Data e planifikuar për fillimin e punimeve	30.03.2021
Kohëzgjatja e punimeve	14 ditë pune
Statusi	